

ЗАХОДИ

з підготовки навчальних закладів до нового навчального 2021-2022 років
та до роботи в осінньо-зимовий період

1	Види робіт	Заклади освіти	Об'єми в кв.м.	Фінансування	Сума коштів тис.грн.	Термін виконання	Відповідальні особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт покрівель	ЧЗШ №9 ЧЗШ №5 ЗДО №4 ЗДО №7 ДЮСШ №1 Сілецька ЗШ	700 330 130 902 250 придбання матеріалів	міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет	400 248 100 680 150,0 40,0	до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21 до 20.09.21	керівники закладів начальник ГЦГОЗО
	Всього:		2312 кв.м		1618,0		
2.	Ремонт системи опалення Ремонт системи електропостачання придбання газового котла	ЗДО №6 ЗДО №16 ЗДО №4 ЗДО №13 Острівський НВК ЗДО №6 Волсвинський ЗДО Острівськ. НВК		міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет	100,0 45,0 40,0 27,0 80,0 100,0 10,0 35,0	01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.10.2021	керівники закладів група ЦГОЗО
	Всього:				437,0		
3.	Ремонт та ревізія теплових вузлів	Всі заклади освіти		своїми силами		до 01.10.2021	керівники закладів начальник ГЦГОЗО

4.	Ремонт харчоблоків їдалень	Волсвинська ЗШ		міський бюджет,	350,0	до 20.08.2021 до 20.08.2021	дирекція школи, ГЦГОЗО
	Всього				350,0		
5.	Повірка, ремонт та ревізія приладів обліку тепла	ЧЗШ ЗДО ПНЗ ДЮСШ		міський бюджет	74,0 54,0 14,0 6,0	до 01.10.2021	Начальник ГЦГОЗО керівники закладів
	Всього:				148,0		
6.	Скління вікон	всі заклади освіти		скло б/в		до 01.09.2021	керівники закладів
7.	Ремонт санвузлів	Сілецька ЗШ ЧНВК №10 Червоноградський ліцей БДЮТЧ ЗДО №12 ЗДО №13		міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет	150,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0	до 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021 20.08.2021	керівник навчального закладу, ГЦГОЗО
	Всього				1100,0		
8.	Утеплення вікон дверей, підвальних приміщень	всі навчальні заклади		своїми силами		до 01.10.2021	керівники навчальних закладів група ГЦГОЗО
	Всього:						
9.	Заміна вікон та дверей	ЧЗШ №4 ЗДО №10 ЗДО № 13 ЗДО №16 ЗДО № 17		міський бюджет,	70,0 46,6 49,2 48,0 38,9	01.09.2021 01.09.2021	керівники навчальних закладів група ГЦГОЗО
	Всього				252,7		
10.	Виготовлення ПКД на будівництво котельні	Соснівський ліцей №1,2,3 ЗДО №5,6		міський бюджет, міський бюджет,	700,0 300,0		керівник навчального закладу, ГЦГОЗО

	Всього				1000,0		
11.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення протипожежної сигналізації	ЗДО №5		міський бюджет	22,1	до 01.05.2021	керівник навчального закладу, ГЦОЗО
	Всього				22,1		
12.	Ремонт групових приміщень, класних кімнат	Всі ЗДО, ЗНЗ		своїми силами		01.09.21.	керівник навчального закладу, ГЦОЗО
13.	Ізоляція труб теплопостачання	всі заклади освіти		своїми силами		01.10.21.	керівники навчальних закладів
	Всього:				4927,8		

Начальник

Ігор ГОМОНКО