

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням виконавчого комітету  
Червоноградської міської ради  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2022р.

ЗАХОДИ  
з підготовки об'єктів КП «Центральна міська лікарня  
Червоноградської міської ради»  
до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
 Директор КП «ЦМЛ ЧМР»  
 \_\_\_\_\_ І. Грондзаль

**ЗАХОДИ**  
 з підготовки об'єктів КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»  
 до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023р.р.

Назва об'єкту	Види робіт	Од. виміру	Обсяг роботи	Орієн- товна вартість, тис.грн.	Термін виконання	Виконавець (відповідальний)
1	2	3	4	5	6	7
Хірургічний корпус	<i>Ревізія запірної арматури теплового вузла</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>*</i>	<i>06.22</i>	<i>Наливайко З.І.</i>
	<i>Промивання чавунних радіаторів опалення</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>*</i>	<i>07.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Заміна згонів діам.20 мм</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>0,03</i>	<i>08.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Зняття хомутів на підводках діам.20мм</i>	<i>шт.</i>	<i>7</i>	<i>*</i>	<i>08.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Ремонт м'якої покрівлі даху</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>2000</i>	<i>900,0</i>	<i>10.22</i>	<i>Михайлишин Л.Т.</i>
Поліклініка для дорослих	<i>Ревізія засувок теплового вузла</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>*</i>	<i>06.22</i>	<i>Наливайко З.І.</i>
	<i>Перегрупування батарей опалення</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>	<i>*</i>	<i>07.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Заміна згонів діам.20 мм</i>	<i>шт.</i>	<i>8</i>	<i>0,12</i>	<i>08.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Заміна в/п крана діам.15мм на стояку</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>0,12</i>	<i>08.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Заміна стояка діам.20 мм</i>	<i>м.п.</i>	<i>2</i>	<i>0,25</i>	<i>09.22</i>	<i>-/-</i>
	<i>Ремонт даху з оцинкованої бляхи</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>15</i>	<i>2,5</i>	<i>09.22</i>	<i>Михайлишин Л.Т.</i>
8Інфекційне відділення	<i>Ремонт теплоізоляції труб діам 20-25мм</i>	<i>м.п.</i>	<i>80</i>	<i>1,6</i>	<i>07.22</i>	<i>Наливайко З.І.</i>
Онкологічне відділення	<i>Ревізія засувок теплового вузла</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>*</i>	<i>06.22</i>	<i>Наливайко З.І.</i>
Бухгалтерія, склад	<i>Ремонт рубероїдного даху</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>100</i>	<i>50,0</i>	<i>08.22</i>	<i>Михайлишин Л.Т.</i>
Господарські будівлі	<i>Ремонт рубероїдного даху</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>120</i>	<i>60,0</i>	<i>09.22</i>	<i>Михайлишин Л.Т.</i>
Гаражі	<i>Ремонт рубероїдного даху</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>50</i>	<i>25,0</i>	<i>09.22</i>	<i>Михайлишин Л.Т.</i>
<b>Всього:</b>				<b>1039,62</b>		

\* - роботи, що виконуються власними силами і б/в матеріалами.

Заступник директора КП «ЦМЛ ЧМР» з технічних питань

(підпис)

З. Наливайко